
Подрядчик ждал обещанную предоплату, чтобы начать рабо-
ты. Заказчик отказался ее перечислять, потому что у него не было 
денег. Сроки сорвали, работы не выполнили, заказчик подал иск. 
Суд встал на сторону заказчика: в договоре не было указано, что 
аванс и работы — встречные обязательства сторон. Читайте в статье, 
как защититься подрядчику, если заказчик отказывается перечис-
лять аванс, удерживает неустойку из суммы оплаты или не возвра-
щает гарантийное удержание.

Ситуация 1. Заказчик не перечисляет аванс 

Стороны предусмотрели в договоре подряда обязательство заказ-
чика выплатить аванс, но тот оплатил только часть. Подрядчик 
обратился в суд с иском о взыскании оставшейся суммы и про-
центов за пользование чужими денежными средствами. Первая 
инстанция отказала в иске и указала, что истец выбрал ненадлежа-
щий способ защиты права. Апелляция отменила решение и удов-
летворила иск со ссылкой на пункт 2 статьи 711 ГК, по которому 
подрядчик вправе требовать выплаты аванса, если так указано 
в законе или договоре. 

Заказчик подал жалобу. Перед вышестоящими инстанциями 
встал вопрос: можно ли считать, что договорное условие об аван-
сировании автоматически влечет право подрядчика требовать 
уплаты аванса или право требования возникает, только если его 

Право требовать воз-
врата неотработанного 
аванса возникает толь-
ко после расторжения 
договора.

Определение В С 
от 20.03.2018 по делу 
№ А40-214588/2016

Уловки зака зчика , 
который не хочет  

платить  по подряду

Екатерина Иванушкина
Старший юрист VEGAS LEX

Что в статье: три ситуации, когда по дрядчик  взыщет оплату 
за выпо лн енн  ые работы. 
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упомянули в договоре? Суд округа и ВАС поддержали заказчи-
ка, поскольку ни в законе, ни в договоре нет условий, что подряд-
чик вправе требовать в судебном порядке уплаты аванса в качестве 
самостоятельного способа защиты права.ВАС А56 

Условие договора о выплате заказчиком аванса само по себе 
не создает право подрядчика требовать его уплаты в суде. Обязать 
заказчика выплатить аванс можно, только если право требования 
прописали в договоре. С учетом статьи 12 ГК, которая предусма-
тривает такой способ защиты нарушенного права, как присуж-
дение к исполнению обязанности в натуре, такая позиция ВАС 
спорна, но суды используют ее.А73 

Соответственно, если подрядчик не может потребовать от заказ-
чика выплаты аванса, он не вправе претендовать и на уплату про-
центов за пользование чужими денежными средствами в связи 
с просрочкой его выплаты.ВАС А56-1 В то же время суды взыскивают 
договорную неустойку за нарушение сроков предоставления под-
рядчику суммы аванса.А41 

Как защищаться подрядчику. Невыплата аванса может препят-
ствовать выполнению работ и грозить подрядчику срывом сро-
ков и связанными с ним санкциями или убытками в виде расходов, 
которые он вынужден производить, чтобы исполнить договор. 
Например, подрядчик приобретал банковскую гарантию. В этой 
ситуации, исходя из закона328 ГК, 719 ГК и судебной практики,ВС А60 под-
рядчику для защиты прав нужно выполнить два шага. 

1  Приостановить работы и заявить о необходимости перенести 
сроки их выполнения. Подрядчик вправе не приступать к работе, 
а начатую работу приостановить, если заказчик нарушает обязан-
ности по договору подряда и это препятствует исполнению дого-
вора.719 ГК-1 Судебная практика по-разному отвечает на вопрос, 
будет ли неуплата аванса нарушением встречной обязанности 
заказчика по договору.

Некоторые суды считают, что встречный характер обязательства 
заказчика уплатить аванс и обязанности подрядчика своевремен-
но выполнить работы должен следовать из договора. В против-
ном случае суд может решить, что несвоевременная уплата аванса 
не позволяет подрядчику приостановить работы и не оправдывает 
допущенную просрочку. Например, контракт не ставил выполне-
ние работ подрядчиком в зависимость от авансовых платежей — 
условия не предусматривали возможность приостановить работы 
из-за невыплаты заказчиком аванса. Суд встал на сторону заказчика 
и взыскал неустойку за просрочку работ . А34 

Подрядчику невыгодно условие, при котором обязанность 
заказчика заплатить аванс возникает при определенных услови-
ях, например при поступлении финансирования. Здесь заказчик 

ВАС А56 Определение ВАС 
от 06.06.2014 по делу 
№ А56-7859/2013

А73 Постановление АС Даль-
невосточного окру-
га от 16.10.2017 по делу 
№ А73-1151/2017

ВАС А56-1 Определение ВАС 
от 21.11.2013 по делу 
№ А56-10618/2012 

А41 Постановление АС 
Московского окру-
га от 23.01.2017 по делу 
№ А41-60132/2015

328 ГК Ст. 328 ГК

719 ГК Ст. 719 ГК

ВС А60 Определение ВС 
от 21.02.2017 по делу 
№ А60-1333/2016

719 ГК-1 П. 1 ст. 719 ГК

А34 Постановление АС Ураль-
ского округа от 17.09.2015 
по делу № А34-6263/2014 
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не нарушает обязательство по уплате аванса, если у него нет денег, 
следовательно, подрядчик не вправе приостановить работы.

Встречный характер обязанностей можно закрепить разными 
способами. Например, установить взаимосвязи между сроками 
в графике выполнения работ и графике финансирования строи-
тельства или включить в договор условие о праве подрядчика при-
остановить работы до получения аванса.

Уведомляйте заказчика о приостановлении работ из-за отсут-
ствия аванса письменно. При этом приостановление работ нужно 
подтверждать не только письмом, но и соответствующей испол-
нительной документацией, в частности общими и специальными 
журналами учета выполнения работ. В ином случае в суде будет 
трудно доказать как факт приостановления работ, так и его взаи-
мосвязь с отсутствием аванса.А73-1 

2  Отказаться от исполнения договора и потребовать возмеще-
ния убытков. Несмотря на то что такое право предусматривает ста-
тья 719 ГК, подрядчики редко успешно его реализуют. Основная 
причина — ошибки подрядчиков при исполнении договора и взаи-
модействии с заказчиками после того, как не получили или несвое-
временно получили аванс. 

Пример: подрядчик направляет письмо заказчику с требовани-
ем об уплате аванса согласно условиям договора. Он указывает, 
что отсутствие авансирования может негативно сказаться на сро-
ках выполнения, но при этом не приостанавливает работы. Такое 
обстоятельство суд в дальнейшем может истолковать в поль-
зу заказчика как доказательство, что отсутствие авансирования 
не мешало ходу выполнения работ. Чтобы исключить это, необхо-
димо приостановить работы и в письме об отказе от исполнения 
договора обосновать невозможность выполнить работы без аванса. 

А73-1 Постановление АС 
Дальневосточного окру-
га от 22.12.2015 по делу 
№ А73-5226/2015

Пример 
из практики
Подрядчик обя-
зался выпол-
нить работы 
в четыре этапа. 
По договору 
он был впра-
ве не продол-
жать работы, 
пока заказчик 
не оплатит пре-
дыдущий этап

Истец 

Приостановил четвертый этап, 

так как заказчик не перевел 

аванс и задолжал по оплате ра-

бот по первым трем этапам.

Ответчик 

Отказался от исполнения 

договора в одностороннем 

порядке, не оплатил часть 

работ.

Суд

Взыскал с ответчика долг, проценты за пользование чужими денежны-

ми средствами, в том числе проценты на сумму долга за каждый день 

просрочки от неоплаченной суммы по день фактического исполнения 

обязательства.

Источник: постановление Четырнадцатого ААС от 01.02.2018 по делу №А44-9962/2016

ПОБЕДА
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Например, укажите на положения договора, которые подтверж-
дают, что выплата аванса — встречное обязательство заказчика 
по отношению к обязательствам подрядчика по своевременному 
выполнению работ. 

Подрядчик вправе включить в письмо требование возместить 
убытки, которые вызваны приостановлением работ. Например, 
расходы на содержание строительной площадки или аренду техни-
ки.ВС А81 К письму приложите документы, которые подтверждают 
убытки: договоры с контрагентами, платежные поручения.

Ситуация 2. Заказчик удерживает неустойку 
из суммы оплаты 

ВАС указывал, что заказчик вправе удерживать неустойку из суммы, 
которую должен выплатить подрядчику за выполненные работы, 
если договор это предусматривает.ВАС А33 Такую позицию поддер-
живает и Верховный суд. Например, он согласился с тем, что заказ-
чик был вправе начислить неустойку за просрочку выполнения 
работ и за непредставление исполнительной документации и удер-
жать эти денежные средства из сумм, которые подлежали пере-
числению по договору.ВС А32 При этом в договоре должны быть 
максимально ясные положения в отношении этого права. 

Пример: суд признал, что положение договора о праве генпод-
рядчика требовать от подрядчика уплаты неустойки не означает, 
что он может удерживать ее из стоимости выполненных работ.А32 

Когда и в какой форме предупреждать подрядчика об удержа-
нии, стороны обычно фиксируют в договоре. Если такой порядок 
не закрепили и позже возник судебный спор, подрядчику нужно 
проверить, получал ли он от заказчика письмо. В нем должны быть 
указаны основания начисления неустойки, ссылка на соответству-
ющие положения договора и ее расчет.

Как защищаться подрядчику. Если заказчик злоупотребля-
ет правом на удержание неустойки, подрядчик вправе обратиться 

ВС А81 Определение ВС 
от 31.08.2017 по делу 
№ А81-4476/2016

ВАС А33 Постановление Пре-
зидиума ВАС от 10.07.2012 
по делу № А33-7136/2011 

ВС А32 Определение ВС 
от 15.05.2017 по делу 
№ А32-4635/2016 

А32 Постановление Пятнад-
цатого ААС от 22.06.2016 
по делу № А32-3418/2016

Что делать 
заказчику, 
если 
подрядчик 
недобросо-
вестный 

Подрядчик может получить первый аванс 
и приостановить работы, так как не по-
лучил второй авансовый платеж в преду-
смотренные договором сроки, и при этом 
не выполнить тот объем работ, который 
должен был сделать в счет первого плате-
жа. Защитить интересы заказчика в таких 
случаях можно, если включить в договор 
положения по порядку и условиям выплаты 
каждого последующего аванса.

Например, несмотря на наличие в графике 
финансирования строительства конкрет-
ных сроков выплаты каждого аванса, нужно 
в договор включить условие, по которому 
после получения первого аванса последу-
ющий не выплачивается, если подрядчик 
не сдал определенный объем. Тщательно 
проработайте положения об объемах ра-
бот, которые должен выполнить подряд-
чик в соответствующие сроки.
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в суд с требованием вернуть неосновательное обогащение.1102 ГК  
Если суд признает, что удержание было необоснованно, заказчи-
ку придется вернуть не только неустойку, но и проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами по статье 395 ГК.ВС А12 Даже 
если заказчик правомерно удержал неустойку, подрядчик впра-
ве заявить требование об уменьшении суммы в судебном порядке 
на основании статьи 333 ГК.ВС 7 

Ситуация 3. Заказчик не возвращает гарантийное 
удержание, хотя договор расторгли

Раньше суды считали, что удержание из стоимости выполнен-
ных работ для обеспечения исполнения гарантийных обязательств 
подрядчика нужно вернуть, если договор подряда расторгли.А56 
Последние же тенденции в судебной практике свидетельству-
ют о том, что заказчик вправе не возвращать сумму гарантийного 
удержания до истечения гарантийного срока, в том числе в случае 
расторжения договора подряда. Например, суд первой инстанции 
указал, что в связи с расторжением договора право на гарантийное 
удержание ответчик не утратил. Верховный суд согласился.ВС А40 

Суды руководствуются разъяснениями ВАС и указывают, что 
расторжение договора до истечения гарантийного срока — не без-
условное основание вернуть удержание. Суды объясняют это тем, 
что гарантийные обязательства сохраняются и после расторжения 
сторонами договора подряда.ВАС 35 

Как защищаться подрядчику. Подрядчик вправе взыскать гаран-
тийное удержание, если оно обеспечивает обязательства, которые 
прекращаются с расторжением договора, например обязатель-
ство по выполнению работ в полном объеме. При этом вопрос, воз-
вращать гарантийное удержание при досрочном прекращении 
договора или нет, суды разрешают в зависимости от характера обе-
спеченного обязательства и с учетом положений договора подряда. 

Иногда гарантийное удержание обеспечивает совокупность раз-
ных обязательств. Например, обязательств по выполнению работ 
в полном объеме, обязательств, которые связаны с расторжени-
ем договора подряда: по передаче строительной площадки либо 
исполнительной документации.

Чтобы избежать споров, возвращать ли гарантийное удержа-
ние в случае досрочного прекращения договора, укажите в его 
условиях, в обеспечение каких обязательств заказчик удерживает 
гарантийный депозит. Предусмотрите, какая часть депозита обе-
спечивает каждое конкретное обязательство, а также сроки и осно-
вания его возврата применительно к каждому обязательству

1102 ГК Ст. 1102 ГК

ВС А12 Определение ВС 
от 02.11.2016 по делу 
№ А12-4123/2016

ВС 7 П.79 постановления Пле-
нума ВС от 24.03.2016 №B7

А56 Постановление АС Се-
веро-Западного окру-
га от 06.12.2016 по делу 
№ А56-12179/2015

ВС А40 Определение ВС 
от 09.04.2018 по делу 
№ А40-215390/2014

ВАС 35 Постановление Пле-
нума ВАС от 06.06.2014 
№B35 «О последствиях 
расторжения договора»
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